

COMUNICAZIONI

Presidente Luca Rubegni.

Mi viene detto non ci sono comunicazioni quindi si passa alle interrogazioni.

INTERROGAZIONI

Consigliere Gianfranco Maccarone.

Grazie Presidente, la prima interrogazione che vado ad esporre ha ad oggetto ormai credo una costante di questi consigli comunali e riguarda per l'appunto i lavori per il bar polifunzionale presso i giardini di Poggio Fanti che risultano tutt'oggi in corso e per cui se ne richiede puntuali aggiornamenti sullo stato dell'arte e dell'opera e sui motivi degli ulteriori ritardi con richiesta di risposta orale. La seconda interrogazione che vado ad esporre invece ha ad oggetto il monitoraggio ripristino e consolidamento delle mura di Collazzi anche qui si richiedono aggiornamenti ricordando appunto che con l'ordinanza del 16 febbraio l'amministrazione comunale ha disposto la chiusura di parte delle aree pubbliche prospicente le mura di Collazzi l'interdizione all'accesso del tratto finale del camminamento pedonale che unisce porta di Collazzi con il sottostante parcheggio sterrato e l'utilizzo di una fascia di rispetto di due metri dal fronte interno delle mura ricadente nelle aree di proprietà privata fino all'esito positivo delle valutazioni tecniche sulla sicurezza o alla conclusione dell'eventuale intervento di consolidamento. Il non utilizzo delle aree private sottostanti le mura è in prossimità di Porta dei Grassi fino all'esito positivo delle valutazioni tecniche sulla sicurezza o alla conclusione dell'eventuale intervento di consolidamento dello stesso. Considerato che tale provvedimento, secondo quanto affermato dall'amministrazione, si sarebbe reso necessario al fine di estendere il monitoraggio già in corso sulla parte crollata, mediante l'installazione di apposita strumentazione tecnica, oltre che per una maggior tutela della sicurezza pubblica e privata. Preso atto che ad oggi non sono state fornite ulteriori comunicazioni circa gli esiti del monitoraggio ed i lavori di ripristino del tratto di muro oggetto di crollo e di consolidamento dei tratti adiacenti, rispetto a quanto comunicato dal sindaco in sede di Consiglio Comunale del 28 febbraio scorso, si interroga per conoscere aggiornamenti in ordine al monitoraggio di tutte le aree delle mura di Collazzi indicate con la sopra citata ordinanza del 16 febbraio e aggiornamenti in ordine alle tempistiche per l'avvio dei relativi lavori di ripristino e consolidamento con richiesta di risposta orale. L'altra interrogazione che vado ad esporre invece ha ad oggetto l'installazione dei varchi in uscita per il controllo della ZTL. Premesso che col comunicato stampa dello scorso 10 aprile l'amministrazione comunale ha comunicato appunto l'installazione di nuovi varchi in uscita, in aggiunta ai varchi già in entrata, già esistenti, per il controllo delle uscite verso Porta delle Farine, via del Poliziano, Porta dei Grassi, Borgo Buio e Via di Ciliano. Preso atto che l'attivazione dei varchi, secondo quanto comunicato, avverrà dopo una fase di sperimentazione per la quale è stata annunciata una successiva comunicazione, viste le numerose richieste di chiarimento pervenute, si interroga per conoscere quando inizierà la fase di sperimentazione dei nuovi varchi in uscita per il controllo della ZTL e se l'amministrazione intenda consentire ai residenti del centro storico di poter utilizzare più alternative di uscita alla ZTL. Si richiede risposta orale. Da ultimo un'interrogazione orale che non ho appunto consegnato per iscritto e che vado ad esporre ha ad oggetto la richiesta di aggiornamenti sul tratto di Porta delle Farine attualmente messo in sicurezza dopo il fenomeno di scollamento dell'area della scorsa estate e aggiornamenti in ordine agli interventi sul cosiddetto Ponticino di via Cappelli, con richiesta di risposta orale. Grazie Presidente. Grazie Consigliere.

Consigliere Gian Luca Andreozzi.

Grazie Presidente io ho un'unica interrogazione che riguarda il servizio di asilo nido per il mese di agosto volevo sapere se c'erano aggiornamenti dato che avevo presentato analoga interrogazione allo scorso consiglio era stato detto che era stato predisposto un sondaggio tra gli utenti volevo sapere se c'erano degli aggiornamenti. Grazie. Grazie consigliere.

RISPOSTE

Vice Sindaco Alice Raspanti.

Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora rispetto alle interrogazioni poste dal consigliere Maccarone per quanto riguarda gli aggiornamenti sullo stato dell'opera del bar polifunzionale dei giardini di Poggiofanti in questi giorni la ditta di falegnameria ha portato e quindi consegnato in cantiere i pannelli in legno che dovranno essere posizionati sulla struttura in legno che riguarda il locale cucina devono essere finiti di effettuare le predisposizioni dei pozzetti, dei tubi di scarico per le acque chiare e fare i collegamenti con i discendenti del tetto. Fatto questo queste lavorazioni consentiranno di poter effettuare il getto in cemento della pavimentazione industriale per poi posizionarci sopra il pavimento. Fra l'altro il cordolo in travertino è già stato posizionato nei giorni passati e lunedì prossimo andrà in cantiere il tecnico per fare questa gettata. Quindi rimangono appunto da fare l'installazione della pavimentazione in travertino della cavea, alcune finiture in legno come dicevo prima, sistemazione degli scarichi, la posa, forniture e posa in opera dei sanitari e la scala di collegamento fra il piano terra e il piano interrato nonché le vetrate di tamponamento che serviranno per delimitare e quindi per rendere fruibile anche in inverno lo spazio esterno dove verranno messi posizionati i tavolini e mancano le porte interne. Diciamo che questo è ad oggi lo stato dell'arte e la tempistica è andata ulteriormente a rilento perché era stata richiesta da parte della Fenice di subappaltare tutti i lavori anche edili ad un'altra ditta e quindi è stato effettuato l'autorizzazione al subappalto e poi la ditta subappaltatrice è entrata e sta facendo queste lavorazioni. Questo per quanto riguarda Poggio Fanti. Per quanto riguarda invece il monitoraggio per le mura di Collazzi sul monitoraggio sono stati posizionati alcune settimane orsono gli strumenti predisposti dall'Università di Siena che aveva predisposto anche gli altri strumenti che erano già stati posizionati a suo tempo e ancora le tempistiche sono troppo recenti per poter avere delle valutazioni. Abbiamo sentito di recente il gruppo tecnico che segue il monitoraggio e ci hanno detto appunto che c'è da attendere ancora un po' ma che la lettura che avviene H ventiquattro tutto è sotto controllo e quindi al momento non sussiste nessun tipo di pericolo. Ripeto la lettura attraverso gli inclinometri in chilometri e gli speziometri che sono stati posizionati da un monitoraggio H ventiquattro del luogo. Aggiornamenti tempistiche un'informazione rispetto cioè un chiarimento la seconda parte dell'interrogazione cioè le tempistiche dell'avvio dei relativi lavori di ripristino riguarda ok allora abbiamo ricevuto un paio di giorni fa comunicazione dalla CUC, quindi la Centrale Unica di Committenza, che la Commissione ha svolto il suo ruolo andando ad analizzare le 85 offerte pervenute per i lavori di ripristino e consolidamento e dai lavori della Commissione è uscita una ditta di Udine come in affidamento diciamo provvisorio quindi ora stanno espletando tutti quanti i controlli previsti dalla legge e appena questi questi controlli avranno un esito positivo andrà in affidamento definitivo e quindi poi con tutte le procedure per la firma del contratto eccetera. Quindi appena ci sarà diciamo speriamo che le tutte le varie verifiche le verifiche vadano nel senso giusto in modo tale che questa ditta possa iniziare a fare, a prendere possesso del cantiere, firmare il contratto, prendere possesso del cantiere ed iniziare i lavori. C'era mi sembra un'altra interrogazione sempre del consigliere Maccarone che chiedeva notizie rispetto a Porta delle Farine e il Ponticino. Su Porta delle Farine stanno credo terminando la relazione a seguito delle risultanze del monitoraggio e quindi degli strumenti che sono lì posizionati e dell'ulteriore saggio di approfondimento che era stato fatto un paio mi sembra un mese fa nella parte sottostante quindi devono analizzare i dati renderli leggibili perché sono dati meramente tecnici e dalla lettura e l'incrocio di questi dati verrà fuori la relazione che ci dirà poi quello che dovremo fare e

quindi la riapertura semplice piuttosto che con delle limitazioni quindi non sappiamo fino a che non saremo in possesso della relazione che ci darà indicazioni su come procedere. Per quanto riguarda il Ponticino, il tecnico incaricato di predisporre il progetto sta lavorando e nel frattempo ci aveva diciamo fatte le sue verifiche dopo il conferimento dell'incarico, ha ritenuto con relazione presentata all'amministrazione di poter autorizzare il passaggio pedonale e in questo senso ci siamo mossi andando a diciamo consentire l'accesso pedonale, la viabilità pedonale sul Ponticino stesso perché appunto il tecnico ci ha autorizzato in tal senso e sta predisponendo il progetto per il ripristino sulla base delle nuove normative che prevedono diciamo una regolazione e una regolarizzazione diversa regolamentazione diversa rispetto a quello che era stato fatto fino adesso e cioè ci devono essere devono essere posti i guardrail per una lunghezza di ottanta metri insomma ci sono tutta una serie di adempimenti che devono essere fatti così da rispondere alle norme del codice della strada per garantire la sicurezza dei veicoli che si trovano a transitare sul Ponticino stesso. Ecco questi sono gli aggiornamenti e mi sembra che non c'erano altre interrogazioni a cui dovessi rispondere io. Questo dei varchi sì, nel senso che deve essere fatta una valutazione e soprattutto anche per l'inizio della sperimentazione, così come abbiamo fatto con i varchi in entrata, attendiamo l'autorizzazione. Non ho avuto modo di parlare in questi giorni con il comandante, chiederò aggiornamenti e poi dopo un confronto con la polizia municipale faremo appunto le nostre valutazioni e comunque sarà data comunicazione a tutti i cittadini di quello del procedere dell'amministrazione. Grazie. Grazie Vice Sindaco.

Assessore Emiliano Migliorucci.

Grazie Presidente, allora rispondendo al consigliere Andreozzi è stato fatto il sondaggio come avevo detto la scorsa volta e i numeri ci sono quindi presumibilmente verrà aperto ad agosto ancora dobbiamo capire quanti giorni comunque come lo scorso anno credo che ci sarà il servizio anche ad agosto ricordo che comunque sarà un investimento da parte del comune per poter tenere aperto anche ad agosto grazie anche a un finanziamento che dovrebbe arrivare dalla regione toscana per i buoni nidi così si chiama quindi dovremmo farcela a breve poi verrà comunicato alle famiglie. Grazie. Grazie Assessore.

DICHIARAZIONI DI SODDISFAZIONE O INSODDISFAZIONE

Consigliere Gian Luca Andreozzi.

Grazie Presidente, mi ritengo soddisfatto per la risposta sul servizio dell'asilo nido grazie. Grazie Consigliere.

Consigliere Gianfranco Maccarone.

Grazie Presidente, invertendo l'ordine delle risposte per quanto riguarda la ZTL a questo punto mi riservo anche di quelle che saranno le valutazioni che farà e ci comunicherà l'amministrazione raccomandando e auspicando che comunque non siano limitate le possibilità di uscita in favore dei residenti. Per quanto riguarda le altre interrogazioni che riguardano tutti i lavori pubblici quindi il bar polifunzionale nel giardino di Poggiofanti il tratto delle mura di Collazzi, Porta delle Farine e il Ponticino posso fare una dichiarazione cumulativa di insoddisfazione tenuto conto del tempo trascorso per ogni lavoro pubblico preso in considerazione in questa sede delle tempistiche definitive ma almeno indicative quantomeno che a tutt'oggi non sono state date per cui ritengo che non possa esserci soddisfazione da parte mia. Grazie Presidente ho concluso. Grazie consigliere.